【伊江村】
ネットワーク整備計画
1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を3学校とも超えていない。
[bookmark: _GoBack]　また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「ほとんどない」と回答した学校が、3校中1校、「たまにある」が2校あった。
・ネットワーク速度が確保できている学校数・・・0校
・総学校数に占める割合・・・0％
だが、授業の際に支障をきたしてはいない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
（1） 令和6年11月以降、北部地区全体でSINET接続が実施される。本村では、SINET接続以降ネットワークアセスメントの実施を図る。

（2） ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
　　　　ネットワークアセスメントの結果を踏まえて、令和6年11月から順次改善策の検討を開始し、令和7年4月までに対象校における改善策を完了させる。
	
